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Ю.А.Чечина тел. 8 (42331) 46271
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	Цель муниципальной программы
	Обеспечение населения округа питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно - гигиеническим нормам, в достаточном количестве для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов – источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.  

	
	












Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности и реализации муниципальной программы за 2023 год.
1.Наименование муниципальной программы: Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа» на 2023-2025 годы 
2. Цели муниципальной программы: 
Обеспечение населения округа питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно - гигиеническим нормам, в достаточном количестве для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов – источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.  
Задачи  муниципальной программы:
-повышение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
-проектирование, строительство, реконструкция и модернизация, капитальный ремонт муниципальных объектов, объектов коммунальной инфраструктуры Хасанского муниципального округа на основе применения современных технологий и оборудования
- увеличение количества объектов построенных,   реконструированных, модернизированных, капитально отремонтированных по мероприятиям программы – 11 объектов

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации программы)
Для реализации муниципальной программы в 2024 году были проведены следующие мероприятия:     
- подана заявка в министерство жилищно-коммунального хозяйства на предоставление в 2025 году субсидии из краевого бюджета с софинансированием из местного бюджета на разработку проектно-сметной документации на следующие объекты:
1. по объекту «Проектирование системы коммунальной инфраструктуры водоотведения пгт. Славянка Хасанского муниципального округа Приморского края»; 
2. по объекту «Проектирование объекта сооружение биологической очистки сточных вод пгт. Зарубино (ул.Нагорная 1) Хасанского муниципального округа Приморского края»;
3.    по объекту «Проектирование объекта сооружение биологической очистки сточных вод пгт. Хасана Хасанского муниципального округа Приморского края»;
4.  по объекту «Проектирование объекта сооружение биологической очистки сточных вод пгт. Зарубино (ул.Нагорная, 55) Хасанского муниципального округа Приморского края»;
5.   по объекту «Проектирование объекта сооружение биологической очистки сточных вод пгт. Зарубино (ул.Строительная) Хасанского муниципального округа Приморского края»;
6. по объекту «Проектирование объекта сооружение биологической очистки сточных вод пгт. Посьет Хасанского муниципального округа Приморского края»;
7. по объекту «Проектирование объекта сооружения биологической отчистки сточных вод в пгт. Славянка Хасанского муниципального округа Приморского края»;
8. по объекту «Проектирование объекта строительства системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального округа Приморского края»;
9. по объекту «Проектирование объекта реконструкции системы водоснабжения села Безверхово Хасанского муниципального района Приморского края»;
10. по объекту «Проектирование системы коммунальной инфраструктуры водоотведения с.Безверхово Хасанского муниципального округа Приморского края».
- по объекту «Реконструкция и модернизация, капитальный ремонт «Система водоснабжения Посьетского городского поселения от распределительных баков до узла врезки по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Ленинская, 4» заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований воды на объекте;
- Выполнены работы по проведению строительно-технической экспертизы системы канализации МКД, расположенных по адресу: Приморский край, м.о.Хасанский, с.Гвоздево, ул.Центральная, д.№9, №11 с разработкой рекомендаций по устранению выявленных дефектов на основании муниципального контракта от 25.04.2024 г. № 40;
- выполнены предпроектные работы по объекту «Реконструкция локально-очистных сооружений системы хозяйственно-бытовой канализации (К1) МКД, расположенных по адресу: Приморский край, м.о.Хасанский, с.Гвоздево, ул.Центральная, д.№9, №11 на основании муниципального контракта от 19.08.2024 г. № 76;
 - объявлен аукцион на «Разработку проектных работ и работ по инженерным изысканиям по объекту капитального строительства "Реконструкция локально-очистных сооружений системы хозяйственно-бытовой канализации (К1) многоквартирных домов, расположенных по адресу: Приморский край, Хасанский муниципальный округ, с. Гвоздево, ул. Центральная, д. № 9, № 11».


     3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии), за отчетный год (по форме, представленной в таблице № 1).

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный г
	Таблица № 1



	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации <*>
	Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	

	1.
	Протяженность уличной водопроводной, канализационной сети
	км
	85,03
	85,03
	85,03
	Арифметический подсчёт
	Объект не введен в эксплуатацию в связи с тем, что подрядчик не выполнил работы в полном объеме

	2.
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	50
	47
	47
	Арифметический подсчёт
	Объект не введен в эксплуатацию в связи с тем, что подрядчик не выполнил работы в полном объеме
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Таблица № 2
3.3. ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ В 2024 ГОДУ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа» за 2024 год

	№
п/п
	Наименование программы
Основного мероприятия программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Причины недостижения запланированных результатов

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	 Проектирование системы коммунальной инфраструктуры водоотведения пгт. Славянка Хасанского муниципального округа Приморского края»
	март
	июнь
	-
	-
	Выполнение предпроектных работ
	-
	Отсутствие софинансирования с краевого бюджета

	1.
	«Проектирование объекта сооружение биологической очистки сточных вод пгт. Зарубино (ул.Нагорная 1) Хасанского муниципального округа Приморского края»
	март
	июнь
	-
	-
	Выполнение предпроектных работ
	-
	Отсутствие софинансирования с краевого бюджета

	1.
	«Проектирование объекта сооружение биологической очистки сточных вод пгт. Хасана Хасанского муниципального округа Приморского края»
	март
	июнь
	-
	-
	Выполнение предпроектных работ
	-
	Отсутствие софинансирования с краевого бюджета



3.5. Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год 

Таблица № 4

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2024, тыс. руб.
	Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2024, тыс. руб.
	Фактические (кассовые) расходы, (тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	
	5

	
	Мероприятия муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа» на 2023-2025 годы»

	всего
	830,00
	4030,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет
	830,00
	4030,00
	0,00



3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.
- пост.1526-па от 28.08.2024 г. «О внесении изменений в постановление администрации Хасанского муниципального округа от 20 марта 2023 года № 285-па  «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа» (в редакции постановления администрации Хасанского муниципального округа от 22.06.2023 г. № 923-па)»

3.7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.

Расчет степени достижения цели муниципальной программы: «Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа» на 2023-2025 годы»

а) Протяженность уличной водопроводной, канализационной сети



Значение достижения целевого показателя равно 100%.

б) Уровень износа коммунальной инфраструктуры



2. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств.

На реализацию муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа» на 2023-2025 годы» на 2024 год  с учетом корректировок и внесений изменений в бюджете округа было заложено 4030,00 тыс. руб., использовано 0,00 тыс. руб. в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе на «Разработку проектных работ и работ по инженерным изысканиям по объекту капитального строительства "Реконструкция локально-очистных сооружений системы хозяйственно-бытовой канализации (К1) многоквартирных домов, расположенных по адресу: Приморский край, Хасанский муниципальный округ, с. Гвоздево, ул. Центральная, д. № 9, № 11»  не подано ни одной заявки на участие в нем, и на основании пункта 3 части 1 статьи 52 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся.
Реализация программы способствует обеспечению населения Хасанского муниципального округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. Из приведенных расчетов можно сделать вывод, что степень достижения целей и задач, заложенных в программе, в 2024 году была нулевая.

3.8. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

    

Подпись ответственного исполнителя __________________________               

СОГЛАСОВНО:
Начальник финансового управления
Хасанского муниципального округа
______________________
