

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ПУ №1 ТР "Хасанский" Артемовского

филиала  
КГУП «Теплоэнерго»

А.А. Горбунов

« 30 » 04 2026 г.



План мероприятий для подготовки

Мероприятия в плане под

Адрес объекта	Промывка *акт РСО* (11.5.1)	Наладка режимов теплотребления (11.5.2)	Проверка запорной арматуры (11.5.3)	Назначени е ответствен ных лиц (11.5.4)	Гидравличес кие испытания *акт РСО* (11.5.5)	Инструкци и по безопасно й эксплуатац ии (11.5.6)	Эксплуатац ионные инструкци и (11.5.7)	Паспорт теплового пункта (11.5.8)	Выписка из штатного расписан я (11.5.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пгт Славянка, ул. 50 лет Октября, 2	12.05.2026	14.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	12.05.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, ул. 50 лет Октября, 6	13.05.2026	14.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	13.05.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, ул. 50 лет Октября, 10	14.05.2026	14.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	14.05.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, ул. 50 лет Октября, 11	15.05.2026	14.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	15.05.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, ул. 50 лет Октября, 12	18.05.2026	14.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	18.05.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, ул. 50 лет Октября, 13	19.05.2026	14.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	19.05.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, ул. 50 лет Октября, 14	20.05.2026	14.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	20.05.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, ул. 50 лет Октября, 15	21.05.2026	14.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	21.05.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, ул. 50 лет Октября, 16	22.05.2026	14.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	22.05.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, ул. 50 лет Октября, 17	25.05.2026	14.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	25.05.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, ул. Дружбы, 10	26.05.2026	14.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	26.05.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, ул. Дружбы, 12	27.05.2026	14.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	27.05.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, ул. Дружбы, 14	28.05.2026	14.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	28.05.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, ул. Дружбы, 16	29.05.2026	14.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	29.05.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, ул. Дружбы, 18	01.06.2026	14.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	01.06.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, ул. Дружбы, 22	02.06.2026	14.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	02.06.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, ул. Дружбы, 24	03.06.2026	14.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	03.06.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, ул. Молодежная, 2	04.05.2026	14.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	04.05.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, ул. Молодежная, 4	05.05.2026	14.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	05.05.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, ул. Молодежная, 8	06.05.2026	14.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	06.05.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, ул. Молодежная, 14	16.06.2026 7.06.2026	14.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	16.06.2026,1 7.06.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26

Глава  
И.В.

« 30 » 04 2026 г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО-УК "Хасан Сервис ДВ"  
Е.С. Баракова  
2026 г.




ОЗП 2026-2027гг

овки (предполагаемая дата/период выполнения)

Проверка автоматических регуляторов в (11.5.10)	Проверка на отсутствие врезок *акт РСО* (11.5.11)	Договор теплоснабжения (11.5.12)	Сверка расчетов за потребленную ТЭ (11.5.13)	Проверка УУТЭ *акт РСО* (11.5.14)	Проверка КИП (11.5.15)	Подготовка теплового контура, в т.ч. выполнение герметизации	Дезинфекция открытых систем ГВС (11.5.17)	Обследование дымовых и вент каналов Акт УК (11.5.18)	Проверка технической готовности объектов *акт РСО* (11.5.19)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
отсутствует	12.05.2026	заключен	до 30.06.26	12.05.2026	до 17.08.26	до 17.08.26	до 17.08.26	отсутствует	до 31.08.26
отсутствует	13.05.2026	заключен	до 30.06.26	13.05.2026	до 17.08.26	до 17.08.26	до 17.08.26	отсутствует	до 31.08.26
отсутствует	14.05.2026	заключен	до 30.06.26	14.05.2026	до 17.08.26	до 17.08.26	отсутствует	отсутствует	до 31.08.26
отсутствует	15.05.2026	заключен	до 30.06.26	15.05.2026	до 17.08.26	до 17.08.26	до 17.08.26	отсутствует	до 31.08.26
до 15.08.26	18.05.2026	заключен	до 30.06.26	18.05.2026	до 17.08.26	до 17.08.26	до 17.08.26	отсутствует	до 31.08.26
отсутствует	19.05.2026	заключен	до 30.06.26	19.05.2026	до 17.08.26	до 17.08.26	отсутствует	отсутствует	до 31.08.26
отсутствует	20.05.2026	заключен	до 30.06.26	20.05.2026	до 17.08.26	до 17.08.26	до 17.08.26	отсутствует	до 31.08.26
отсутствует	21.05.2026	заключен	до 30.06.26	21.05.2026	до 17.08.26	до 17.08.26	до 17.08.26	отсутствует	до 31.08.26
отсутствует	22.05.2026	заключен	до 30.06.26	22.05.2026	до 17.08.26	до 17.08.26	до 17.08.26	отсутствует	до 31.08.26
отсутствует	25.05.2026	заключен	до 30.06.26	25.05.2026	до 17.08.26	до 17.08.26	до 17.08.26	отсутствует	до 31.08.26
отсутствует	26.05.2026	заключен	до 30.06.26	26.05.2026	до 17.08.26	до 17.08.26	до 17.08.26	отсутствует	до 31.08.26
отсутствует	27.05.2026	заключен	до 30.06.26	27.05.2026	до 17.08.26	до 17.08.26	до 17.08.26	отсутствует	до 31.08.26
отсутствует	28.05.2026	заключен	до 30.06.26	28.05.2026	до 17.08.26	до 17.08.26	до 17.08.26	отсутствует	до 31.08.26
отсутствует	29.05.2026	заключен	до 30.06.26	29.05.2026	до 17.08.26	до 17.08.26	до 17.08.26	отсутствует	до 31.08.26
отсутствует	01.06.2026	заключен	до 30.06.26	01.06.2026	до 17.08.26	до 17.08.26	до 17.08.26	отсутствует	до 31.08.26
отсутствует	02.06.2026	заключен	до 30.06.26	02.06.2026	до 17.08.26	до 17.08.26	до 17.08.26	отсутствует	до 31.08.26
до 15.08.25	03.06.2026	заключен	до 30.06.26	03.06.2026	до 17.08.26	до 17.08.26	до 17.08.26	отсутствует	до 31.08.26
отсутствует	04.05.2026	заключен	до 30.06.26	04.05.2026	до 17.08.26	до 17.08.26	до 17.08.26	отсутствует	до 31.08.26
отсутствует	05.05.2026	заключен	до 30.06.26	05.05.2026	до 17.08.26	до 17.08.26	до 17.08.26	отсутствует	до 31.08.26
отсутствует	06.05.2026	заключен	до 30.06.26	06.05.2026	до 17.08.26	до 17.08.26	до 17.08.26	отсутствует	до 31.08.26
отсутствует	16.06.2026, 17.06.2026	заключен	до 30.06.26	16.06.2026, 17.06.2026	до 17.08.26	до 17.08.26	отсутствует	отсутствует	до 31.08.26

пгт Славянка, ул. Молодежная, 18	ул.	18.06.2026	14.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	18.06.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Парковая, 9	ул.	01.07.2026	14.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	01.07.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Ленинская, 68	ул.	04.06.2026-05.06.2026	15.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	04.06.2026-05.06.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Ленинская, 70	ул.	07.05.2026	15.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	07.05.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Героев Хасана, 1	ул.	08.06.2026	15.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	08.06.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Героев Хасана, 7	ул.	09.06.2026	15.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	09.06.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Героев Хасана, 9	ул.	10.06.2026	15.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	10.06.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Героев Хасана, 15	ул.	11.06.2026	15.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	11.06.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Героев Хасана, 23	ул.	15.06.2026	15.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	15.06.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Блюхера, 2	ул.	19.06.2026	15.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	19.06.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Блюхера, 4	ул.	22.06.2026	15.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	22.06.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Блюхера, 4а	ул.	23.06.2026	15.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	23.06.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Блюхера, 6	ул.	24.06.2026	15.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	24.06.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Блюхера, 12	ул.	25.06.2026	15.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	25.06.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Блюхера, 18	ул.	26.06.2026	15.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	26.06.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Лазо, 20	ул.	29.06.2026	15.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	29.06.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Весенняя, 16	ул.	30.06.2026	15.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	30.06.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Весенняя, 17	ул.	01.07.2026	15.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	01.07.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Юбилейная, 12	ул.	08.05.2026	16.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	08.05.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Рыбаков, 1	ул.	02.07.2026	16.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	02.07.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Рыбаков, 1а	ул.	03.07.2026	16.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	03.07.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Рыбаков, 2	ул.	06.07.2026	16.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	06.07.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Рыбаков, 4	ул.	08.07.2026	16.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	08.07.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Рыбаков, 5	ул.	09.07.2026	16.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	09.07.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26
пгт Славянка, Рыбаков, 6	ул.	10.07.2026	16.04.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	10.07.2026	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26	до 15.08.26

Представитель потребителя



Е.С.Баракова



