



Глава
И.В. _____
2026 г.



2026 г.

Мероприятия в плане подготовки (предполагаемая дата/период выполнения)

Адрес объекта	Промывка *акт РСО*	Наладка режимов теплоотдачи	Проверка запорной арматуры (11.5.3)	Назначение ответственных лиц (11.5.4)	Гидравлические испытания *акт РСО*	Инструкции по безопасной эксплуатации (11.5.6)	Эксплуатационные инструкции (11.5.7)	Паспорт теплового пункта (11.5.8)	Выписка из штатного расписания (11.5.9)	Проверка автоматических регуляторов (11.5.10)	Проверка на врезок *акт РСО*	Договор теплопоставки (11.5.12)	Сверка расчетов за потребленную энергию (11.5.13)	Проверка УЗТ *акт РСО*	Проверка МИП (11.5.14)	15	16	17	18	19	20
50 Лет Октября 4	15.05.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	15.05.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	отсутствует	15.05.2026	отсутствует	отсутствует	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	отсутствует	отсутствует	10.09.2026
Горова Хасана 3	18.05.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	18.05.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	отсутствует	18.05.2026	отсутствует	отсутствует	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	отсутствует	отсутствует	10.09.2026
Горова Хасана 11	19.05.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	19.05.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	отсутствует	19.05.2026	отсутствует	отсутствует	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	отсутствует	отсутствует	10.09.2026
Горова Хасана 17	20.05.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	20.05.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	отсутствует	20.05.2026	отсутствует	отсутствует	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	отсутствует	отсутствует	10.09.2026
Горова Хасана 25	21.05.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	21.05.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	отсутствует	21.05.2026	отсутствует	отсутствует	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	отсутствует	отсутствует	10.09.2026
Блюхера 16	22.05.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	22.05.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	отсутствует	22.05.2026	отсутствует	отсутствует	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	отсутствует	отсутствует	10.09.2026
Молодежная 12	25.05.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	25.05.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	отсутствует	25.05.2026	отсутствует	отсутствует	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	отсутствует	отсутствует	10.09.2026
Дружба 8	26.05.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	26.05.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	отсутствует	26.05.2026	отсутствует	отсутствует	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	отсутствует	отсутствует	10.09.2026
	27.05.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	27.05.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	отсутствует	27.05.2026	отсутствует	отсутствует	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	29.08.2026	отсутствует	отсутствует	10.09.2026

Представитель потребителя _____ П. А. Остапенко

(Handwritten signature)