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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
[bookmark: bookmark1]за 2022 год
о ходе реализации и оценке эффективности
реализации муниципальном программы
[bookmark: bookmark2]«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Хасанского муниципального района» на 2020-2023 годы
(постановление администрации Хасанского муниципального района от 24.05.2019 №   171-пав редакции постановлений администрации Хасанского муниципального района от 12.03.2020 г. № 149-па, от 14.04.2021 года № 299-па, от 29.06.2021 года № 520-па, от 24.01.2022 года № 27-па, от 12.04.2022 года № 211-па, от 12.12.2022 года № 950-па)

Ответственный исполнитель: управление жилищно - коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Хасанского муниципального района

тел. 46-2-71, e-mail: hasan-gkh@yandex.ru

Исполнитель отчета:
Начальник управления
[bookmark: bookmark4]жизнеобеспечения								    Е.А. Хандиева


1. Наименование муниципальной программы:
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Хасанского муниципального района» на 2020-2023 годы

2. Цели и задачи муниципальной программы:

	Цели муниципальной программы                                      
	обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Хасанского муниципального района, создание безопасных условий проживания населения сельских поселений Хасанского муниципального района 


	Задачи муниципальной программы                                    
	обеспечение процесса своевременного замещения выбывающего из эксплуатации жилищного фонда и содействие развитию жилищного строительства




3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации программы).
Заключен Муниципальный контракт от 03.08.2021 г. № 0120300010621000083 с ООО «Уссурстройинвест» на сумму 34 192 500 руб. по приобретению 15 квартир площадью не менее 455,9 кв.м. в с. Безверхово. 

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии), за отчетный год (по форме, представленной в таблице № 1).

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год

Таблица № 1
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации <*>
	Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	Задача 1 обеспечение процесса своевременного замещения выбывающего из эксплуатации жилищного фонда и содействие развитию жилищного строительства

	[bookmark: _Hlk128994884]
	Показатель 1
	
	
	
	
	
	

	1
	Расселяемая площадь
	%
	0
	315,9
	0
	Iц = [image: ]

	возникла задержка со стороны застройщика в разработке проектной документации и получении разрешения на строительство
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	Показатель 2
	
	
	
	
	
	

	1.
	Количество переселяемых жителей
	%
	0
	30
	0
	Iц = 
	



________________	
[bookmark: Par72]<*> - приводятся формулы и краткий алгоритм расчета, периодичность сбора информации.

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (по форме предоставленной в таблице № 2.

										
Информация о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
Таблица № 2
	№
п/п
	Наименование программы (подпрограммы), мероприятия
	Плановый срок реализации
	Фактический срок реализации
	Результаты
	Причины недостижения запланированных результатов

	
	
	
	
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах
	2022
	2023
	обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Хасанского муниципального района, создание безопасных условий проживания населения сельской местности
	заключен муниципальный контракт № 0120300010621000083 от 03.08.2021 г. на приобретение благоустроенных жилых помещений  в муниципальную собственность, посредством участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Получена разрешительная документация, положительная государственная экспертиза.
	

	2.
	Ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов   на территории Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района
	2023
	2023
	Ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов   на территории Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района
	
	

	3.
	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ автономного источника электрической энергии (дизель-генератора) в селе Безверхово для обеспечения необходимой категории надежности строящегося МКД
	2023
	2023
	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ автономного источника электрической энергии (дизель-генератора) в селе Безверхово для обеспечения необходимой категории надежности строящегося МКД
	
	

	4.
	Устройство септика для строящегося МКД
	2023
	2023
	Устройство септика для строящегося МКД
	
	

	5.
	Ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов   на территории Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района
	2023
	2023
	Ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов   на территории Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района
	
	



3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Программа была продлена на этап 2023 года в связи с затруднением получения положительной экспертизы проектной документации, необходимой для регистрации муниципального контракта и открытия счета эскроу. Положительная экспертиза была получена 27.12.2022 года, в связи с чем, открыть счет эскроу для зачисления доведенных средств в 2022 году не представлялось возможным.
3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы, согласованные с финансовым управлением (по форме, представленной в таблице № 4).

Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год 

Таблица № 4

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2022, тыс. руб.
	Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2022, тыс. руб.
	Фактические (кассовые) расходы, (тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	
	5

	1.
	 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Хасанского муниципального района
	всего
	12 272,70000
	48 361,06982
	0,0

	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	31 646,74799
	0,0

	
	
	краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	2 518,39801
	0,0

	
	
	бюджет Хасанского муниципального округа
	12 272, 70000
	12 293,27584
	0,0

	
	
	иные внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах
	всего
	8 472, 70000
	31 646,74799
	0,0

	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	31 646,74799
	0,0

	
	
	краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	2 518,39801
	0,0

	
	
	бюджет Хасанского муниципального округа
	8 472, 70000
	8 493,27584
	0,0

	
	
	иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0

	[bookmark: _Hlk129015617]1.2.
	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ автономного источника электрической энергии (дизель-генератора) в селе Безверхово для обеспечения необходимой категории надежности строящегося МКД
	всего
	1 200,00
	1 200,00
	0,0

	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	бюджет Хасанского муниципального округа
	1 200,00
	1 200,00
	0,0

	
	
	иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
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	Устройство септика для строящегося МКД
	всего
	2 500,00
	2 500,00
	0,0

	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	бюджет Хасанского муниципального округа
	2 500,00
	2 500,00
	0,0

	
	
	иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0

	1.4.
	Ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов   на территории Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района
	всего
	100,00
	100,00
	0,0

	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	бюджет Хасанского муниципального округа
	100,00
	100,00
	0,0

	
	
	иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0



3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.
Внесены следующие изменения:
Программа продлена до 31.12.2023 года;
Увеличены лимиты средств, в связи с удорожанием стоимости 1 кв.м. жилья
3.7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.
В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 48 361,06982 тыс. рублей. Фактически средств по Программе израсходовано не было. 
Эб = (0,00 /48 361,06982) * 100% =0%; 
В рамках программы предусматривается приобретение жилых помещений посредством участия в долевом строительстве нового многоквартирного дома, завершение строительства которого планируется в 2023 году, в связи с чем, оценивать эффективность реализации муниципальной программы следует в долгосрочных рамках этапов 2020-2023 годов. Муниципальный контракт заключен, разрешительная документация на строительство получена, эффективность реализации программы подтверждена. 
3.8. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.
Программный способ решения данной проблемы обусловлен необходимостью комплексного финансового и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных домов с учетом адресного характера переселения и необходимости развития строительства многоквартирных домов на территории Хасанского муниципального округа.


Подпись ответственного исполнителя ____________________Хандиева Е.А.




СОГЛАСОВАНО:
Начальник финансового управления
Хасанского муниципального округа	______________________	
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